



Budapest Főváros IV. kerület  
**ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT**



☒ 1041 Budapest, István út 14.

☎ 231-3141

[perneczky.laszlo@ujpest.hu](mailto:perneczky.laszlo@ujpest.hu)

Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:

BP04ONKO, KRID: 358468376

**ALPOLGÁRMESTERE**

ID 92 A101100 0250  
Management System  
MSZ EN ISO 9001:2015  
valid until: 2025.06.25.

## ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

**Tárgy: Javaslat a VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződésének 2. számú módosítására**

### Előterjesztő:

Előterjesztést készítette:

Előterjesztés egyeztetve:

Jogi szempontból ellenőrizte:

**Képviselő-testületi ülés időpontja:**

### Perneczky László alpolgármester

Pető Dániel vezérigazgató,

UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dr. Siposné Bodrozsán Alexandra kabinetvezető

Mikó Alexandra kabinetvezető

dr. Zahuczky Andrea referens

dr. Pécsi Szilvia kabinetvezető

Kormányosné Tóth Mária kabinetvezető

dr. Juhász András gazdasági főosztályvezető

dr. Gácsi Anett Erzsébet megbízott aljegyző

dr. Szentés Kinga szociális főosztályvezető

**2023. március 30.**

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (VEKOP) keretén belül VEKOP-6.2.1-15 jelű, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” tárgyú felhívásra (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. május 20. napján támogatási kérelmet nyújtott be „Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs Projekt elnevezéssel, amelyre 2018. június 15. napján pozitív támogatói döntés érkezett. Az „Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számú Projekt (a továbbiakban: Projekt) kapcsán a támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötésére 2018. szeptember 4. napján került sor. Ezt követően a Támogatási Szerződés egy alkalommal, 2019. július 15. napján módosításra került.

A 2020. évben megjelenő COVID járvány következtében egy egyszeri 6 hónapos hosszabbításra volt lehetősége a Kedvezményezettnek, ami által a Projekt befejezési határideje módosult.

A 2022. II. negyedében megjelent módosított Pályázati Felhívás lehetőséget biztosított a projekt fizikai befejezési határidejének 2023. szeptember 30. napjára való módosítására.

A Projekt eddigi megvalósítási időszaka során számos külső tényező nehezítette a Projekt lebonyolítását úgy, mint a pandémia, a gazdasági válság okozta inflációs helyzet, a megváltozott szabályozási környezet, valamint a Projekt megvalósításába bevont lakosság megváltozott igényei. Ezen tényezők miatt, valamint a Pályázati Felhívásnak való megfelelés elérése érdekében nagyfokú újra tervezési igény keletkezett a megvalósítók részéről, annak érdekében, hogy a költségvetés észszerű és hatékony felhasználása történjen meg a szoft tevékenységekre vonatkozóan. Fentiek miatt a Támogatási Szerződés ismételt módosítása vált szükségessé.

A Projekt szoft típusú tevékenységeit érintő módosítási igény átdolgozott, újratervezett tevékenységeket, a hozzájuk tartozó költségek változását és a konzorciumi partnerek közötti átcsoportosításokat tartalmazza, valamint a megvalósítás ütemezéséhez igazodva a mérföldkövek aktualizálása és a Pályázati Felhívásnak megfelelően, a projekt fizikai befejezésének határideje 2023. szeptember 30. napjára, a pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje pedig 2023. december 30. napjára kerül módosításra.

Mindezek alapján az Önkormányzat 2022. október 25. napján benyújtotta a Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó kérelmet, melynek pontjai több körben is egyeztetésre kerültek a Miniszterelnökséggel, mint Támogató Hatósággal.

A jelen előterjesztés 1. mellékletét képező Támogatási Szerződés 2. számú módosításának, illetve a módosítással érintett mellékleteknek megfelelően a Támogatási Szerződés az alábbi tartalommal módosul:

- Projekt fizikai befejezése, valamint belső mérföldkövei.
- Szoft tevékenységek tartalmi elemei a csatolt leírás alapján (Támogatói Szerződés 2. számú módosítás 14. számú melléklete).
- Szoft tevékenységek közötti költségek átcsoportosítása (Támogatási Szerződés 2. számú módosítás 1. melléklete).

A Támogatási Szerződés módosításához szükség van a Tisztelt Képviselő-testület döntésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokokra tekintettel a határozati javaslatot megtárgyalni és támogatni szíveskedjen!

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

**Határozati javaslat:**

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata a VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződésének 2. számú módosításának elfogadásáról**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a **VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt”** megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 1. mellékleteként csatolt tartalommal, amelynek értelmében a projekt fizikai befejezési határideje: 2023. szeptember 30. napjára, a pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: 2023. december 30. napjára módosul;
2. felhatalmazza a Polgármestert a csatolt melléklet szerinti Támogatási Szerződés 2. számú módosítását aláírja.
3. megbízza az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával megbízott gazdasági társaságot, hogy a konzorciumi vezető és a konzorciumi partnerek közötti feladatok és költségek módosítását a Támogatási Szerződés 2. számú módosítás tartalma szerint átvezesse.

**Felelős:** Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

**Határidő:** 2023. április 30.

Budapest, 2023. március 27.

*Perneczky László*  
Perneczky László  
alpolgármester



**Melléklet:** Támogatási Szerződés 2. számú módosítása, a módosítással érintett mellékletekkel együtt