Döntési javaslat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott ...../2021. (.....) határozata a „Parképítés II. – Attila utca 2-6 Tömbbelső rekonstrukció" tárgyú közbeszerzési szerződés 1. számú módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva a 2020. október 29. napján megkötött **„Parképítés II. – Attila utca 2-6 Tömbbelső rekonstrukció"** tárgyú közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződésének 1. számú módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Polgármester felkéri a közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján
Határidő: azonnal

3. A szerződés-módosítást aláírja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet: 1. számú szerződésmódosítás

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
(a továbbiakban: Módosítás)

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
székhelye: 1041 Budapest, István út 14.
adószáma: 15735674-2-41
bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12010422-00208592-00100005
PIR azonosító: 735672
képviseli: Déri Tibor polgármester,
mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő**–

másrészről a

cégnév: **Mpiima Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: 1031 Budapest, Dósa Utca 8. Fsz. 2.
cégjegyzékszám: 01-09-914849
adószáma: 14678642-2-41
bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Nyrt.11600006-00000000-81509311
képviseli: Gómann Zoltán ügyvezető
mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –

(a továbbiakban együttesen: Fél, vagy Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények, és a Módosítás indoka

I.1. Megrendelő a **„Parképítés II. – Attila utca 2-6 Tömbbelső rekonstrukció"** tárgyban, építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást (Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend) folytatott le, amely közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett.

Ennek megfelelően Megrendelő és Vállalkozó 2020. október hó 29-én vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek.

I.2. Felek rögzítik hogy szükségessé vált az Alapszerződés módosítása. Vállalkozó 2021. március hó 12-én kelt (1. számú melléklet) akadályközlése (a továbbiakban: Akadályközlés), valamint az azt megelőző helyszíni bejárás és a Megrendelővel szerződésben álló helyszíni Műszaki ellenőr hivatalos, ÉME állásfoglalása (2. számú melléklet) alapján megállapításra került, hogy a tervezett játszótér területén, a közműterveken nem jelzett a bontási munkálatok folyamán feltárt élő szennyvíz aknák találhatók. Az előre nem látható okok miatt a területrész áttervezése után annak munkálatai (amelyek az adott térrész teljes kivitelezési volumenét magába foglalják) oly mértékben módosultak, amelyek miatt az Alapszerződésben 2.1. pontja szerinti munka befejezésének időpontja nem tartható, annak módosítása szükséges.

I.3. A Felek megállapítják, hogy a Módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, illetve a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre; jelen Módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, a vállalkozói díj nem változik.

I.4. Felek rögzítik, hogy jelen Módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a Módosítás az Alapszerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; és a Módosítás az Alapszerződés tárgyát az Alapszerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

II. A Módosítás tartalma

II.1. Felek az Alapszerződés 2.1. pontját – az Alapszerződés 14.1. pontja, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján - az alábbiak szerint módosítják:

„2.1. A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a ***„Parképítés II. – Attila utca 2-6 Tömbbelső rekonstrukció”*** *kivitelezését a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó költségvetés szerint.*

A munka megkezdésének időpontja: *2020. november 2.*

A munka befejezésének időpontja: *2021. június hó 21.*

Megrendelő előteljesítést elfogad.”

III. Záró rendelkezések

III..1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés jelen Módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

III.2. Jelen Módosítás 4 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

III.3. A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen Módosítást – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, jóváhagyólag írták alá.

III.4. Módosítás mellékletei:

1. számú melléklet: Akadályközlés
2. számú melléklet: ÉME állásfoglalás

Budapest, 2021. március hó ..... nap

Megrendelő részéről:

.....
Déri Tibor polgármester
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Megrendelő

Vállalkozó részéről:

.....
Góman Zoltán ügyvezető
Mpiima Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozó

Jogi szempontból ellenőrizte

Budapest ..... év ..... hó ....nap

..... (aláírás)

.....(név)

Pénzügyileg ellenjegyezte

Budapest ..... év .....hó .... nap

..... (aláírás)

.....(név)

Szakmailag ellenjegyezte:
Budapest ..... év .....hó .....nap
..... (aláírás)
..... (név)