

Z 1090704

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
(továbbiakban: Szerződés)  
közös megegyezéssel történő megszüntetése

amely létrejött egyrészről

cégnév: **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata**  
székhely: 1041 Budapest, István út 14.  
számlázási cím: 1041 Budapest, István út 14.  
adószám: 15735674-2-41  
bankszámlaszám: 12010422-00208592-00100005  
képviseli: Déri Tibor polgármester  
**mint megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő –

másrészről a

cégnév: **Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**  
székhely: 1094 Budapest, Tompa u. 17/a. Fsz. 6.  
cégjegyzékszám: 01-09-868199  
adószáma: 13690807-2-43  
bankszámlaszám: 10300002-20256296-00003285  
képviseli: Rusznák Pál ügyvezető  
**mint Vállalkozó** – a továbbiakban: Vállalkozó –

(a továbbiakban együttesen: Fél, vagy Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

**Előzmények**

Megrendelő „Parképítés III. – Béke tér felújítása” tárgyban, építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást (Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend) folytatott le, amely közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett.

Felek a közöttük 2019. október 12-én létrejött vállalkozási szerződést 2019. december 12-i hatállyal – jelen szerződés 1. sz. és 2. sz. melléklete szerinti műszaki-szakmai tartalommal és feltételekkel - **KÖZÖS MEGEGYEZÉSSSEL** megszüntetik.


A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás 1. sz. és 2. sz. mellékletében foglaltakon felül, azok teljesítését követően egymással szemben egyéb követelést nem támasztanak.

Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. és 2. sz. mellékletben foglaltak teljesítése esetén kártérítési igényt nem támaszt Megrendelővel szemben.

Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen szerződés-módosítást – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. december hó nap



1. számú melléklet

„Parképítés III. – Béke tér felújítása”					
	Szerződéses összeg	Megállapodás szerinti összeg	Kifizetett összeg	Vállalkozó részére még fizetendő	Készültségi állapot
Nettó:	133 958 930 Ft	30 122 200 Ft	0 Ft	30 122 200 Ft	Anyagok eszközök, megrendelve, részben raktározva
27 % Áfa:	36 168 911 Ft	8 132 994 Ft	0 Ft	8 132 994 Ft	
<b>Bruttó mindösszesen:</b>	170 127 841 Ft	38 255 194 Ft	0 Ft	38 255 194 Ft	

A Vállalkozó az alábbi táblázatban szereplő eszközöket és alkatrészeket leszállítja az Újpesti Városgondnokság Kft. 1044 Budapest, Óradna u. 2. szám alatt található telephelyére és átadja a Megrendelő megbízottjának 2020. február 20. napjáig.

„Parképítés III. – Béke tér felújítása” eszközök és alkatrészek szállítandó mennyiségek		
Anyag megnevezése	Mennyiség	Mennyiség egysége
HAHN Kunststoffe 12*16*80 cm méretű újrahaznosított műanyag paliszád	207	db
HAHN Kunststoffe 12*16*100 cm méretű újrahaznosított műanyag paliszád	40	db
HAHN Kunststoffe 16*24*100 cm méretű újrahaznosított műanyag paliszád	40	db
HAHN Kunststoffe újrahaznosított műanyag 5 részből álló játszoeszköz csoport	1	db
Gametime baba-mama hinta játszoeszköz	1	db
Quali-Cité MO PL-00-0002-99 Játszófal csoport	1	db
Quali-Cité MO CH-0001-N22 Játszópaneles házikó játszoeszköz	1	db
Quali-Cité AV 15-2001 Kéttomyos vár kötélhiddal és csúszdával játszoeszköz	1	db
Maillith SOLIDO A45-S polimerbeton anyagú kültéri pingpongasztal	1	db
Alumínium háló alkatrész	1	db
HAHN Kunststoffe Calero 150 cm újrahaznosított műanyag támla nélküli pad	8	db
HAHN Kunststoffe Calero 150 cm újrahaznosított műanyag asztal	3	db
89 mm átmérőjű, 600*600 mm méretű acéllemez talpas 4,00 m hosszú horganyzott acél oszlop, narancssárgára porszórvva	8	db
89 mm műanyag kupak	8	db
5,40*5,40 m méretű narancssárga árnyékoló ponyva	2	db
5,40*5,40 m méretű terakotta árnyékoló ponyva	2	db
Quali-Cité kültéri kosárpalánk	2	db
Quali-Cité 4,00 m magas horganyzott acél táblás sport rezgésmentes kerítésrendszer 89 mm átmérőjű oszlopok, 42,4 mm átmérőjű vízszintes tartó elemek, 20 mm átmérőjű függőleges pálcák	68	fm

A megállapodás aláírását követően a Vállalkozó előlegszámlát állíthat ki **15.061.100 Ft + 27 % Áfa** azaz **Tizenötmillió-hatvanegyezer-száz** forint + 27 % Áfa összegről.

Továbbá az eszközök és alkatrészek leszállítása után a Vállalkozó végszámlát állíthat ki **15.061.100 Ft + 27% Áfa** azaz **Tizenötmillió-hatvanegyezer-száz** forint + 27 % Áfa összegről.

A Megrendelő a számlák kézhezvételét követően a számlák teljes összegét visszatartások nélkül 8 napon belül átutalással kiegyenlíti.

Budapest, 2019. december hó nap



Pénzügyi ellenjegyzés