



## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére

**Tárgy:** A Budapest Pályaépítési Program keretében a Budapest, IV. kerület 76367 hrsz-ú, természetben Budapest, IV. Tábor u. 20-24. sz. alatti sporttelepen öltözőépület megvalósulásának többletköltségeihez 10 %-os önrész biztosítása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az MLSZ és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között 2017. szeptember 14. napján létrejött együttműködési megállapodás („Együttműködési megállapodás”) rendelkezéseinek megfelelően a Budapest, IV. kerület 76367 hrsz-ú, természetben Budapest, IV. kerület Tábor u. 20-24. sz. alatt található sporttelep előfűves és műfűves labdarúgópálya építése és birtokba adása lezárult.

Az Együttműködési Megállapodásban rögzítettek szerint a beruházás teljes költsége nettó: 451.935.404,- Ft, melyből az önkormányzat által biztosítandó 10 % önrész (a hazai és Európai Unió versenyjogi szabályok miatt előírás, hogy a program ne teljesen központi költségvetési forrásból, hanem a létesítmények tulajdonosainak 10 %-os önrész hozzájárulásával valósuljon meg) összege nettó 45.193.540,- Ft. Az önrész fedezetét a 2017. évi költségvetés beruházási és felújítási céltartalék kerete biztosította, melyet a tisztelt Képviselő-testület a 156/2017. (IX.28.) számú önkormányzati határozatával fogadott el.

Tájékoztatjuk, hogy a megvalósított előfűves és műfűves labdarúgópálya építés teljes nettó költsége a kivitelezés során felmerült, a tartalékkeret terhére elszámolt pótmunkákkal együtt összesen nettó 281.501.320,- Ft.

A sporttelep öltözőépítésére irányuló közbeszerzési eljárásban beérkezett legkedvezőbb ajánlat és egyben a legalacsonyabb ár alapján, az öltözőépítés tartalékkerettel is növelt, teljes nettó költsége 249.590.876,- Ft.

A teljes Beruházásnak az öltözőépítés tekintetében beérkezett legkedvezőbb ajánlat és a már megvalósított beruházási elemek ellenértéke figyelembevételével megállapított teljes nettó költsége 270.153.761,- Ft.

A teljes Beruházás költsége, az eredeti tervekben meghatározottakhoz képest 99.719.677. Ft-al nőtt.

A fentiek alapján kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igényelt önrészt, mely az előzetesen becsült költségek különbségének 10 %-a, azaz 9.971.968,- Ft. biztosítani szíveskedjenek.

Újpest, 2019. január 14.

Dr. Molnár Szabolcs

**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az MLSZ-szel 2017. szeptember 14-én kötött megállapodásban foglaltak megvalósításához szükséges többletköltségekhez, 10 %-os önrészt, azaz bruttó 9.971.968,- Ft összeget biztosít.

Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: azonnal