

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
2020. évi közbeszerzési terve**

| A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárás fajtája | Időbeli ütemezés | |
|--|------------|----------------------|--|---|---|
| | | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja (negyedév) | a szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév) |
| I. Árubeszerzés | | | | | |
| Üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése | 3016310-0 | nemzeti eljárásrend | központosított | folyamatos | folyamatos |
| A PMH informatikai rendszerének működéséhez szükséges MS szoftver-licenszek beszerzése | 48000000-0 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 113. § (1) bek. szerinti eljárás vagy nyílt eljárás | 2020. I. n.é. | 2021. II. n.é. |
| II. Építési beruházás | | | | | |
| Közintézmények felújítási munkája | 45453000-7 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. II. n.é. | 24 hónap |
| Biodiverz zöldfelületek kialakítása | 45200000-9 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. I. n.é. | 24 hónap + 12 hónap |
| Sportpályaépítés, kültéri edzőeszközök telepítése | 45112720-8 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. I. n.é. | 24 hónap |
| Intézményi udvarok felújítása | 45453100-8 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. I. n.é. | 24 hónap + 12 hónap |
| Intézményi „okos-zebra”, fekvőrendőrk tervezése és kivitelezése | 45233150-5 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. I. n.é. | 24 hónap + 12 hónap |
| Bontási munkák - keretszerződés | 45111100-9 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. I. n.é. | 24 hónap + 12 hónap |
| Szilas Multisport Bázis építése | 45211350-7 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. II. n.é. | 2021. II. n.é. |
| Pácoló és Intarzia utcák által | 45233120-6 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti | 2020. I. n.é. | 2020. IV. n.é. |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|----------------|-----------------------|
| határolt belső tér felújítása | 45200000-9 | | eljárás | | |
| Parképítés I. | 45200000-9 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. II. n.é. | 2020. IV. n.é. |
| Parképítés II. | 45200000-9 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. II. n.é. | 2020. IV. n.é. |
| Parképítés III. | 45200000-9 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. II. n.é. | 2020. IV. n.é. |
| Parképítés IV. | 45200000-9 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. II. n.é. | 2020. IV. n.é. |
| Parképítés V. | 45200000-9 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. II. n.é. | 2020. IV. n.é. |
| TÉRKÖZ pályázat „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 45210000-2 | nemzeti eljárásrend | nyílt | 2020. II. n.é. | 2021. II. félév |
| VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 pályázathoz kapcsolódó kerékpár infrastruktúra munkák | 45233162-2 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. I. félév | 2021. III. n.é. |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Károlyi utca 25. szám alatti új ingatlanok megépítése – megismételt eljárás | 45211341-1 | nemzeti eljárásrend | nyílt eljárás | 2020. I. n.é. | legkésőbb 2022.09.14. |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Közösségi helyiség kialakítás – Aradi utca 4. | 45211341-1 | nemzeti eljárásrend | nyílt eljárás | 2020. I. n.é. | legkésőbb 2022.09.14. |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Köztér, park, játszótér, települési zöldfelület kialakítás, utcabútor, kapcsolódó eszközbeszerzés | 45112710-5 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020. I. n.é. | legkésőbb 2022.09.14. |
| Kátyúzási munkák - keretszerződés | 45233142-6 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020.I. n.é. | 24 hónap |
| Útépitési munkák - keretszerződés | 45233120-6 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020.I. n.é. | 24 hónap |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| Nagyfelületű járdarekonstrukció - keretszerződés | 45213316-1 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás | 2020.I. n.é. | 24 hónap |
| Budapest IV. kerület - Székesdűlő útjainak felújítása a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása tárgyú pályázat keretében | 45233220-7 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 113. § (1) bek. szerinti eljárás vagy nyílt eljárás | 2020.III. n.é. | 2021. IV. n.é. |
| III. Szolgáltatás-megrendelés | | | | | |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Rendezvényszervezés | 79952000-2 | közösségi eljárásrend | nyílt eljárás | 2020. I. n.é. | legkésőbb 2022.09.14. |
| VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok | 71245000-7 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 113. § (1) bek. szerinti eljárás vagy nyílt eljárás | 2020. I. n.é. | 2020. IV. n.é. |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő program – megismételt eljárás | 85320000-8 | nemzeti eljárásrend | a Kbt. 113. § (1) bek. szerinti eljárás vagy nyílt eljárás | 2020. II. n.é. | legkésőbb 2022.09.14. |