



Budapest Főváros IV. kerület  
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.  
☎ 231-3155  
trippon.norbert@ujpest.hu  
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:  
BP04ONKO, KRID: 358468376

**ALPOLGÁRMESTERE**

ID 114 601 0024  
Management System  
MSZ EN ISO 9001:2015  
valid until: 2022.06.25.

## Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére

**Tárgy:** Javaslat „Találkozzunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során” elnevezésű TÉR\_KÖZ pályázat Támogatási Szerződésének 4. számú módosítására.

**Előterjesztő:** Dr. Trippon Norbert alpolgármester  
**Előterjesztést készítette:** Dr. Zahuczky Andrea referens  
**Előterjesztés egyeztetve:** Pető Dániel vezérigazgató,  
UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  
**Jogi szempontból ellenőrizte:** Dr. Gácsi Anett Erzsébet jogi előadó

### Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), a továbbiakban együtt: Felek, a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „A) Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása”, valamint „B) Közösségű célú városrehabilitációs program” pályázat keretében 2015. február 3. napján FPH059/177-1/2015. iktatószámon nyilvántartott Támogatási Szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződést) kötöttek egymással, a „Találkozzunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során” elnevezésű városrehabilitációs projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására. Felek a Támogatási Szerződést 2015. június 5. napján (1. számú Módosítás), 2016. december 20. napján (2. számú Módosítás) és 2019. július 15. napján (3. számú Módosítás) módosították.

Az azóta eltelt időszakban a még megvalósításra váró Projektrészek kapcsán a tervdokumentáció felülvizsgálata megtörtént, melynek során Budapest Főváros Önkormányzatának, valamint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának főépítési állásfoglalása szerint a tervek átalakításra kerültek, ezzel elérve, hogy a környezethez jobban illeszkedő tájépítészeti megoldások valósulhassanak meg. A módosított tájépítészeti tervdokumentáció tartalmát Támogató szakmai szempontból megvalósításra alkalmasnak találta. Ezt követően indulhatott el a tervdokumentáció véglegesítésére irányuló folyamat, így a kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció véglegesítése, valamint az eljárás lefolytatása és a Projekt kivitelezése csak 2022. évben várható.

Fentiekre figyelemmel Támogatási Szerződésben vállalt határidő módosítása szükséges, ezért a Kedvezményezett a Projekt befejezési határidejének 2022. december 15. napjáig történő meghosszabbítása iránt kérelemmel fordult a Támogatóhoz.

Támogató a módosítási kérelmet előzetesen elfogadta, és a jelen előterjesztés 1. mellékleteként csatolt Támogatási Szerződés 4. számú módosítása megnevezésű tervezetet juttatta el a Kedvezményezett részére.

A Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.15. pontja alapján – véleményezi a feladatkörébe tartozó, a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket.

Kérem a Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen támogatni és elfogadni.

**Határozati javaslat:**

**A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezési hatáskörében úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy**

- 1. a „Találkozunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során” elnevezésű városrehabilitációs projekt megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés 4. számú módosítását az előterjesztés 1. mellékleteként csatolt tartalommal fogadja el, melynek értelmében a projekt befejezési határideje: 2022. december 15. napjára módosul,**
- 2. hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés 4. számú módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal aláírja.**

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: 2021. november 30.

Melléklet:

1. melléklet: Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

Budapest, 2021. október 22.

**Dr. Trippon Norbert**