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Tárgy:  Javaslat az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola új tornatermének létesítésével kap-

csolatos kérelemről 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Takács Áron, a Szabadtéri Sportok Egyesület és a Face Team Akrobatikus Sportszínház elnöke le-

vélben fordult Önkormányzatunkhoz, melyben egyeztetést kért az Újpesti Bene Ferenc Általános 

Iskola területén létesítendő új tornaterem megvalósításáról, melyről elmondása szerint szóbeli 

megállapodás köttetett az előző városvezetéssel. 

 

Előzmények: 

Az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, az Önkormányzat és a Face Team Akrobatikus Sportszín-

ház korábban egyeztetéseket folytatott arról, hogy az iskola területén TAO támogatás igénybe-

vételével új tornatermi egység – a meglévő elbontása mellett -, és a hozzá tartozó kiszolgáló léte-

sítmények épüljenek. Az Önkormányzat az Arquitecto Rápido Kft.-t bízta meg az „Újpesti Bene 

Ferenc Általános Iskola új tornatermének létesítése – a régi tornaterem elbontása mellett” tárgyú 

projekt tervezési munkáinak ellátására.  

A tervezési program szerinti tornatermi egység egy 20,00x40,00 méter nagyságú szabványos kézi-

labda pályát, egy 15,24x28,65 méter nagyságú kosárlabda pályát a használatához szükséges kö-

rüljáró területtel, illetve kapcsolódó kiszolgáló és egyéb helyiségeket tartalmaz.  

Az építési engedélyezési terv elkészült, az építési engedélyt az Önkormányzat 2020. május 29-én 

megkapta. A Sass Marcell tervező által 2020. június 7-én megküldött dokumentum szerint a projekt 

becsült költsége hozzávetőlegesen bruttó 850 millió Ft, viszont jelezte, hogy véleményük és tapasz-
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talatuk szerint egy engedélyezési terv és a hozzá kapcsolódó költségvetési kiírás alapján terve-

zésre és kivitelezésre együttesen kiírt közbeszerzésben a pótmunkák mértéke az eredeti érték 30-

40%-át is elérhetik, ez hozzávetőlegesen 255.000.000-340.000.000 Ft-ot jelent. 

2020. június 9-i levelében Takács Áron úr arról nyilatkozott, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos 

Szövetségével és Bodnár Péter Főtitkárral egyeztetve a projekthez 2-3 szezon folyamán megvaló-

sulandó, éves szinten nagyjából 300.000.000 Ft lehívható keretet tudnak jóváhagyni, egyúttal azt 

is jelezte, hogy a tervezett beruházás 70%-át TAO támogatásból tudják finanszírozni.  

A fennmaradó 30%-ot az Önkormányzat biztosítaná, mint önrészt. Ez az összeg 331.500.000 Ft-tól 

357.000.000 Ft-ig terjedő összeget jelenthet a tervező által jelzett pótmunkák figyelembevételével. 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében erre forrás nem áll rendelkezésre. 

  

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy 

dönt, hogy a korlátos költségvetési lehetőségek és bizonytalanságok miatt nem javasolja a Kép-

viselő-testületnek, hogy biztosítsa a szükséges önrészt, illetve előzetesen kötelezettséget vállaljon 

a projekt megvalósításához. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

 

 

Budapest, 2020. július 8. 
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