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PROJEKTALAPÍTÓ DOKUMENTUM – Projektmenedzsment terv 

Projekt megnevezése: 

 
 

 
 
Konzorcium tagjai és képviselői:   Konzorciumvezető: 

    

    

   Konzorciumvezető képviselője: 

    

   

Projektvezető:  Projekt Szakmai Vezető: 

   

 
 

      

Kezdés tervezett 
ideje: 

   
Befejezés tervezett 
ideje: 

  
 

 
 

Projekt előzmények 

Indokoltság, stratégiai illeszkedés, előzmények, kapcsolódó megelőző dokumentumok 

 
 
 

 
  

Projekt célkitűzései 

A projekt céljai: Kapcsolódó projekt 
teljesítménymutatók (KPI-k): 

  
 

 

A projekt elvárt eredményei: 

 
 
 

 
 

Projekt terjedelme 

Projekt kiterjed a következőkre: 

 

Projekt nem terjed ki a következőkre: 

 

Figyelembe veendő korlátok, adottságok, keretek: 
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Projektszervezet - Projektben résztvevők a Konzorciumban 

 
Szervezet neve 

 
Résztvevő neve 

Résztvevő 
szerepe 

 
Email 

 
Telefon 

     

     

     

     

     

 
 

Projektben közreműködők a Konzorciumon kívül 

 
Szervezet neve 

 
Szervezet 
szerepe 

 
Kapcsolattartó 

 
Email 

 
Telefon 

     

     

     

     

     

 
 

Külső érintettek 

 
Szervezet neve 

 

 
Szerep 

  

  

  

  

 
 

Kapcsolódó projektek 

Projekt neve 
kapcsolódás jellege 
(ütemezés, szakmai, 
pénzügyi, jogi stb.) 

kapcsolódás hatása, kezelése 

   

   

 
 

Nagyléptékű szakmai megközelítés, szakmai koncepció 
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Projekt megvalósítása  

 
Mérföldkövek 

 
Tervezett 
kezdés 

 
Tervezett 
befejezés 

 
Termékek és eredmények 

Felelős 
Konzorciumi 
tag 

     

     

     

     

     

     

 
 
Szakmai kontrollpontok eljárásrendje 
 
A Konzorciumi megállapodás 9.4 pontjában rögzített, és az alábbiakban felsorolt szakmai 

kontrollpontok esetében a konzorciumi tagok kötelesek egyeztetni és megállapodni, egymás 

állásfoglalásait és a táblázatban megjelölt eljárásrendi feltételeket figyelembe véve:  

 

Szakmai kontrollpontok Megküldési 
határidő a 
konzorciumi tagok 
részére 

Konzorciumi 
tagok 
véleményezési 
határideje 

Egyéb 
eljárásrendi 
feltételek 

Tervezési feladatok 
diszpozíciója a (köz)beszerzés 
indítása előtt 

   

Szemléletformálási feladatok 
diszpozíciója a (köz)beszerzés 
indítása előtt 

   

Kerékpáros Hálózati Terv a 
tervzsűrire történő benyújtás 
előtt 

   

Műszaki tervek 
engedélyezésre/jóváhagyásra 
történő benyújtás előtt 

   

Műszaki átadási eljárások 
lezárása 

   

A projekttel kapcsolatos 
rendezvények 

   
 

 
 
 

Beszerzési-közbeszerzési terv 

Beszerzés tárgya:  Várható időpontja Várható időtartama Lebonyolító szervezet 
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Projekt becsült költségelemei 

megnevezés 
 

összeg (M Ft) 
felmerülés éve(i) kifizetés 

szempontjából 

   

   

 
 

Főbb projekt kockázatok  

esemény 
bekövetkezés 
valószínűsége 

(%) 

bekövetkezés 
hatása 
(1-5) 

 
kezelési módra javaslat 

    

    

    

 
 

Projektfórumok 

fórum neve résztvevők fórum célja rendszeresség 

Projektelőrehaladási 
Fórum 

Konzorciumi tagok 
képviselői, 
projektvezető 

A projekt előrehaladásának nyomon 
követése, az előrehaladást segítő 
döntések meghozatala.  

negyedévente 

    

    

 
Kötelező rendszeres projektfórum a negyedévente tartandó Projektelőrehaladási Fórum.  

A rendszeres projektfórumok összehívásáért a projektet lebonyolító konzorciumi tag felelős, amelynek 

meghívóját legalább 5 munkanappal az időpont előtte megküldi a konzorciumi tagok részére.  

A rendszeres projektfórumokon kívül bármely konzorciumi tag kezdeményezhet a projekttel 

kapcsolatos szakmai megbeszélést. Ebben az esetben legalább 5 munkanappal a megbeszélés előtt 

köteles elektronikusan megküldeni a konzorciumvezetőnek és a konzorciumi tagoknak a megbeszélés 

célját, tárgyát és az eldöntendő kérdéseket.  

 

Projektjelentések     

jelentés neve célja felelős 

(készítésért) 

ki kapja rendszeresség 

Havi 
Stáuszjelentés 

projekt 
előrehaladásának 
bemutatása 

 
Konzorciumi tagok havonta 

     

 
Kötelező projektjelentés a Havi státuszjelentés, amely a projekt előrehaladását mutatja be. Ennek 

elkészítéséért, és a konzorciumi tagok részére történő elektronikus megküldéséért a projektet 

lebonyolító konzorciumi tag felelős. 
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Jóváhagyás 

Elfogadás, dátum:  
 
Konzorciumi tagok képviselői: 
1. 
 
2.  
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
 
Projektvezető: 
 
Projekt Szakmai Vezető:     
 

Megjegyzés, mellékletek: 

 
 

 


